

第1回尾花沢市小中学校建設検討委員会次第

令和4年5月20日（金）午後7時～
尾花沢市役所大会議室・防災研修室1

（会場：市役所大会議室）

1. 開 会

2. 市長あいさつ

3. 講 演 タイトル：『新しい時代の創造的な学習空間づくり』

講師：文部科学省新しい時代の学校施設検討部会委員

長野県県立学校学習空間デザイン検討委員会委員長

法政大学デザイン工学部建築学科 赤松佳珠子教授

講演終了後会場移動

（会場：市役所防災研修室1）

4. 辞令交付・教育長あいさつ

5. 自己紹介

6. 委員長・副委員長選出

7. 協 議 ①学校建設に係るスケジュール…資料－2

②検討委員会の役割とスケジュール…資料－3、資料－4

③検討事項案…資料－5

8. そ の 他

9. 次回日程 7月5日（火）13時～17時

・東根市立神町小学校、大森小学校視察研修

尾花沢市小中学校建設検討委員会

令和4年5月～令和5年8月

委員

No.	組織等	役職名	氏名	備考
1	小学校教職員代表	尾花沢小中学校校長会会長	水田 浩	副委員長
2	中学校教職員代表	尾花沢小中学校校長会副会長	高橋 和哉	
3	小学校の保護者代表	尾花沢小学校PTA会長	大山 英将	
4	〃	福原小学校PTA会長	柿崎 拓也	
5	〃	宮沢小学校PTA会長	加藤 伸輔	
6	〃	玉野小学校PTA会長	岩崎 賢一	
7	〃	常盤小学校PTA会長	佐藤 雅宏	
8	中学校の保護者代表	尾花沢中学校PTA会長	鈴木 完司	
9	〃	福原中学校PTA会長	菅野 敏幸	
10	幼稚園・保育園の保護者代表	保育施設保護者会連絡協議会 会長	加藤 誠	
11	幼稚園・保育園の保護者代表	保育施設保護者会連絡協議会 副会長	伊藤 翔太	
12	自治組織代表	尾花沢地区会長	笹原 光政	委員長
13	〃	福原地区会長	加藤 静雄	
14	〃	宮沢地区会長	石山 洋幸	
15	〃	玉野地区会長	生田 健一	
16	〃	常盤地区会長	松本 純一	

アドバイザー

No.	組織等	役職名	氏名	備考
1	学識経験者 (教育の専門家)	山形大学大学院教育実践研究科 教授	三浦 登志一	
2	学識経験者 (建築・環境の専門家)	東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科学科長教授 株式会社みかんぐみ代表	竹内 昌義	
3	学識経験者(建築の専門家)	(公財)山形県建設技術センター 業務部建築課長	長岡 勇男	

事務局(案)

No.	組織等	役職名	氏名	備考
1	事務局	こども教育課長	坂木 良一	
2	〃	教育指導室長	工藤 雅史	
3	〃	こども教育課長補佐 (兼)学園構想推進係長	鈴木 正樹	
4	〃	教育指導室 指導係長(兼)指導主事	田中 雄大	
5	〃	こども教育課管理係長	落合 夏樹	
6	〃	こども教育課学園構想推進係	高橋 隆	

小学校建設スケジュール

令和4年度～令和5年度

基本構想


尾花沢市が目指す教育の基本理念・コンセプトを定め、それを実現するための教育空間や地域との共用空間等、小中学校施設のあり方を定める。

基本計画

基本構想に基づき、小学校に必要な諸室、面積規模、配置計画、平面計画、施設の特徴、スケジュール等に関する基本的な考え方を定める。

用地測量

事業説明、土地境界立会、用地測量、物件調査、土地価格・物件移転補償額の算定を行う。




令和5年度～令和6年度

基本設計

建物の構造や配置、面積、各階の基本的なレイアウト、設備、建物内外のデザイン等を基本設計図書としてまとめ、具体的な完成時の姿を明確にする。

用地買収


開発許可、農振除外、農地転用を行う。
土地価格・物件移転補償額の提示、契約、土地の引き渡し、登記、土地代金・物件補償費支払を行う。



令和6年度


実施設計

安全・安心な工事施工を配慮した上で、機能性、デザイン性及び技術面等多方面にわたる詳細な設計と図面作成を進め、工事費の積算、建築確認申請等を行う。



令和7年度～令和8年度


建設工事・外構工事・移転



令和9年度

開 校

尾花沢市小中学校建設基本構想・小学校建設基本計画
策定プロセスにおける検討体制



尾花沢市小中学校建設検討委員会の役割とスケジュール

1. 業務内容

尾花沢市小中学校建設について総合的かつ計画的に検討を進めるため、尾花沢市小中学校建設検討委員会を設置し、小中学校建設の基本構想・基本計画・基本設計・建設用地の選定等に関することについて調査及び検討を行い、その結果について尾花沢市教育委員会に提言する。

2. 尾花沢市小中学校建設検討委員会スケジュール（案）

令和4年 5月20日 尾花沢市小中学校建設検討委員会（第1回）

5月 尾花沢市小中学校建設に向けたアンケート調査実施

・教職員、児童生徒、保護者、区長から、どのような学校にしたらいと思うのか、広く意見をいただく。

6月5日 尾花沢市小中学校建設に向けたワークショップ開催

・教職員、保護者、地域住民から、学校施設のあり方に関して、
①学習空間の充実、②生活空間の充実、③地域との連携充実、
をテーマに意見を交換していただく。

6月 僕たち私たちが考える学校を語ろう会開催

～7月 ・児童生徒からどんな学校が欲しいか、意見を出してもらう。

6～3月 尾花沢市小中学校建設検討委員会を月1回開催

・尾花沢市が目指す教育を実現する新しい小中学校を建設するために、他市町村の学校を視察したり市内の学校の現状を調査して、学校のコンセプトや施設整備の方向性、建設場所など、基本構想に関するテーマについて議論していただく。
・尾花沢市小中学校建設基本構想の中間報告とりまとめ

10月 尾花沢市小中学校建設に向けたワークショップ開催

・教職員、保護者、地域住民から、比較評価資料を基に学校建設場所の選定について意見を交換していただく。

令和5年 4～7月 尾花沢市小中学校建設検討委員会を月1回開催

・基本構想に基づく小学校建設の基本計画に関するテーマについて議論していただく。
・尾花沢市小中学校建設基本構想・小学校建設基本計画 最終（案）をとりまとめ

7月 パブリックコメント実施

・市民から、基本構想・基本計画の内容に意見をいただく。



8月 「尾花沢市小中学校建設基本構想・小学校建設基本計画」
最終（案）を教育委員会に提言



8月 「尾花沢市小中学校建設基本構想・小学校建設基本計画」
最終（案）を総合教育会議に報告・決定

尾花沢市小中学校建設基本構想・小学校建設基本計画 策定にあたり検討する事項(案)

I 小中学校建設基本構想

小中学校の設計計画において目指すべき学校づくりのコンセプトを定め、そのコンセプトに基づき、整備方針や施設の有効活用のために必要な事項等を定める。

1. 基本構想の概要
2. 社会情勢の変化
3. 上位計画・関連計画等
4. 小中学校の現状
 - (1) 学校施設の課題
 - (2) 児童生徒数の現況及び将来推計
5. 学校施設整備の進め方
 - (1) 尾花沢市が目指す学校のコンセプト
 - (2) 具体的な学校施設整備の方向性
6. 施設の有効活用のために必要な事項
7. 建設計画地の概要
 - (1) 建設場所の考え方
 - (2) 建設予定地及び周辺地域の地域性等
 - (3) 建設予定地及び周辺の状況、土地利用計画

II 小学校建設基本計画

基本構想における学校施設の姿（ビジョン）、学校施設整備の方向性に基づき、新しい小学校の配置計画、諸室計画、構造計画、設備計画に関する基本的な考え方を整理し設計の指針とする。

1. 基本計画の概要
2. 施設規模
3. 配置計画
4. 諸室計画
5. 構造計画
6. 設備計画
7. 防災安全計画
8. 環境配慮計画
9. 事業スケジュール