

令和7年度 入札結果及び契約一覧

【全工種】

(単位:円、消費税を含む)

※契約金額、完成期日は当初契約時の内容

※「変更後」は変更があった場合のみ掲載(契約金額、完成期日、変更理由)

※複数回変更があった場合は、更新地点で最新の情報を掲載

入札日	所管課	工事等の名称	工種	入札方法	予定価格	契約金額	契約金額 変更後	完成期日	完成期日 変更後	主な変更の理由	落札業者
R7.4.16	農 林 課	令和6年度繰越 13-103寺内(22)農業用施設災害復旧工事	土木一式	一般競争入札	28,105,000	28,050,000	28,169,900	R7.10.31	R7.11.14	残土運搬工の増	三共開発㈱
R7.5.8	建 設 課	令和6年度繰越 市道舗装補修工事	舗装工事	指名競争入札	17,391,000	17,270,000	19,694,400	R7.9.5	R7.9.30	舗装打替工の増	㈲長谷川工業
R7.5.8	建 設 課	令和6年度繰越 市道大柳寺内上線道路災害復旧工事	土木一式	指名競争入札	12,529,000	12,100,000	12,152,800	R7.9.26	-	防護柵工の増	㈲国分建設
R7.5.8	建 設 課	令和6年度繰越 市道大柳寺内上線道路災害復旧工事	土木一式	指名競争入札	6,974,000	6,765,000	7,308,400	R7.9.12	-	補強土工の増	丹生工業協同㈱
R7.5.8	建 設 課	令和6年度繰越 市道大柳寺内上線道路災害復旧工事	土木一式	指名競争入札	6,798,000	6,600,000	-	R7.9.12	-	-	㈲北部建設
R7.5.8	建 設 課	令和6年度繰越 市道大柳寺内上線道路災害復旧工事	土木一式	指名競争入札	1,793,000	1,760,000	-	R7.8.8	R7.9.12	近接工区との工程調整のため	㈲日健
R7.5.21	建 設 課	令和6年度繰越 市道牛房線流雪溝整備工事	土木一式	一般競争入札	29,227,000	28,930,000	30,061,900	R7.10.31	-	残土運搬先の変更、流雪溝延長の変更のため	本間建設㈱
R7.5.26	建 設 課	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業市道長根山線舗装補修工事	舗装工事	指名競争入札	15,895,000	15,400,000	17,019,200	R7.9.19	-	舗装工の増	三共開発㈱
R7.5.26	社会教育課	令和7年度 尾花沢市学習情報センター屋上防水工事(4期工事)	建築一式	指名競争入札	8,218,100	7,975,000	7,821,000	R7.9.30	-	防水工の減	㈲東北アムニティハウジング
R7.5.26	健康増進課	令和7年度 旧上柳健康増進施設解体工事実施設計業務委託	建築設計	指名競争入札	7,719,800	2,970,000	-	R7.10.31	-	-	西尾建築設計事務所
R7.6.3	農 林 課	令和6年度繰越 林道施設災害復旧工事(第2工区)	土木一式	指名競争入札	11,264,000	10,890,000	14,898,400	R7.9.30	R7.10.31	残土運搬工及び植生工の増	㈲マルニシ
R7.6.10	商工観光課	令和7年度 白銀公園公衆トイレ改修実施設計業務委託	建築設計	指名競争入札	3,532,100	1,892,000	-	R7.7.31	R7.9.30	地域との調整に時間を要したため	2級建築士事務所さくらぐみ
R7.6.10	消 防 本 部	令和7年度 主訓練塔修繕工事	その他工事	指名競争入札	13,750,000	13,475,000	-	R7.12.12	-	-	㈲ソチヤ塗装
R7.6.10	建 設 課	令和7年度 市道Ⅲ-469号線舗装補修工事	舗装工事	指名競争入札	9,856,000	9,680,000	9,841,700	R7.9.22	-	構造物撤去工の増	㈲手塚建材
R7.6.25	建 設 課	令和7年度 一般河川銀山川 重兵衛堰消流雪用水水利権取得資料作成業務委託	測量設計	指名競争入札	2,332,000	2,200,000	-	R8.3.31	-	-	㈲成和技術
R7.6.30	環境工ネルギー	令和7年度 岩谷沢地内共同給水管布設替工事	水道工事	指名競争入札	4,461,600	4,180,000	4,584,800	R7.9.12	R7.10.27	給水管延長による	㈲水建工業
R7.7.9	建 設 課	令和6年度繰越 和合橋橋梁補修工事	土木一式	一般競争入札	29,095,000	28,930,000	28,032,400	R7.11.28	-	舗装工の減	㈲奥山建設工業所
R7.7.9	建 設 課	令和7年度 市道原田線道路改良工事	土木一式	一般競争入札	22,979,000	22,880,000	27,052,300	R7.11.26	-	構造物取壊し工の増	大山建設㈱
R7.7.9	環境工ネルギー	令和7年度 尾花沢市小水力発電可能性基礎調査業務委託	測量設計	指名競争入札	2,141,700	2,035,000	-	R8.3.19	-	-	㈲成和技術
R7.7.9	環境工ネルギー	令和7年度 尾花沢基圃法面強化設計業務委託	測量設計	指名競争入札	1,694,000	1,650,000	-	R7.8.29	-	-	㈲北都測量設計
R7.7.9	建 設 課	令和7年度 交通安全施設整備工事(区画線)	その他工事	指名競争入札	4,906,000	4,840,000	5,360,300	R7.10.31	-	区画線延長の増及び塗料の変更のため	㈲石川
R7.7.18	農 林 課	令和7年度 尾花沢堆肥センター改修工事実施設計業務委託	建築設計	指名競争入札	1,563,100	1,430,000	-	R7.8.22	-	-	㈲イダ設計尾花沢分室
R7.7.25	商工観光課	令和7年度 徳良湖周辺地造成工事	その他工事	一般競争入札	60,396,600	58,300,000	59,644,200	R7.11.28	-	土工及び張芝工の増	㈲奥山建設工業所
R7.7.25	建 設 課	令和6年度繰越 市道荒橋線道路改良工事	土木一式	一般競争入札	27,423,000	26,730,000	-	R8.1.30	-	-	㈲はながさ建設
R7.7.25	建 設 課	令和7年度 市道Ⅲ-802号線道路改良工事	土木一式	一般競争入札	24,728,000	24,530,000	28,327,200	R8.1.30	-	接続樹追加のため	ツルケン㈱
R7.7.25	社会教育課	令和6年度繰越 尾花沢市体育館空調設備改修工事	管工事	一般競争入札	22,803,000	22,550,000	-	R7.11.28	-	-	㈲エヌエス・商会
R7.7.28	環境工ネルギー	令和7年度 細野地内配水管布設替工事	水道工事	指名競争入札	11,332,200	11,220,000	11,289,300	R7.11.21	-	舗装工の増	㈲折原設備
R7.7.28	財 政 課	令和7年度 エネルギー棟自家用発電設備修繕	その他工事	指名競争入札	2,770,900	2,728,000	-	R7.10.31	-	-	東北電化工業㈲新庄営業所
R7.8.6	建 設 課	令和6年度繰越 市道Ⅳ-464号線道路災害復旧工事	土木一式	指名競争入札	4,114,000	3,960,000	3,779,600	R7.11.28	-	残土処理工の減	㈲菅藤組
R7.8.6	建 設 課	令和6年度繰越 市道Ⅳ-210号線道路災害復旧工事	土木一式	指名競争入札	2,926,000	2,860,000	2,945,800	R7.11.21	-	土のうすりつけ工の追加	㈲国分建設
R7.8.7	建 設 課	令和7年度 市道Ⅲ-138号線舗装補修工事	舗装工事	一般競争入札	40,084,000	39,600,000	43,348,800	R7.12.26	-	舗装工の増	ことぶき建設㈱
R7.8.7	建 設 課	令和7年度 東光台地区流雪溝整備測量設計業務委託	測量設計	指名競争入札	9,174,000	8,800,000	10,635,900	R8.2.19	R8.3.19	計画範囲の拡大に伴う測量業務の増	㈲成和技術
R7.8.7	環境工ネルギー	令和7年度 市野々浄水場No.1送水ポンプ修繕	その他工事	指名競争入札	2,002,000	1,980,000	-	R7.10.31	-	-	産電工業㈲山形営業所
R7.8.7	環境工ネルギー	令和7年度 市道原田線道路改良に伴う配水管布設替工事	水道工事	指名競争入札	4,444,000	4,400,000	4,856,500	R7.11.18	-	改良不要土⇒要改良土に変更のため	㈲矢作組
R7.8.7	建 設 課	令和7年度 十分一橋橋梁補修工事	土木一式	指名競争入札	2,816,000	2,695,000	2,115,300	R7.11.19	-	コンクリート打設の数量減のため	㈲東北アムニティハウジング
R7.8.21	環境工ネルギー	令和7年度 下柳渡戸地内配水管布設替工事	水道工事	一般競争入札	35,911,700	35,750,000	32,541,300	R7.11.28	R8.3.31	・埋設位置協議に時間を要したため ・舗装本復旧面積の減	㈲旭屋設備
R7.8.21	農 林 課	令和6年度繰越 林道施設災害復旧工事(第1工区)	土木一式	一般競争入札	27,060,000	26,620,000	26,900,500	R7.12.5	R8.1.30	法面保護工の増	ことぶき建設㈱
R7.8.25	環境工ネルギー	令和7年度 鶴子地内道路災害復旧に伴う送・配水管移設及び復旧工事	水道工事	指名競争入札	6,996,000	6,875,000	-	R7.10.31	R7.12.19	現地精査の結果、材料の特殊加工が必要となったため	三共開発㈱
R7.8.25	商工観光課	令和7年度 花笠高原スキー場ナイター照明器具交換工事	電気工事	指名競争入札	6,512,000	6,457,000	-	R8.1.30	R8.2.27	降雪により作業に時間を要しているため	㈲尾花沢電気工事
R7.8.25	消 防 本 部	令和7年度 消防ポンプ車庫増築等工事(上原田)	建築一式	指名競争入札	2,921,600	2,882,000	-	R7.11.28	-	-	㈲柴崎建設
R7.9.8	建 設 課	令和6年度繰越 市道普通河川中沢川河川災害復旧工事	土木一式	指名競争入札	8,679,000	8,580,000	8,569,000	R7.2.18	-	工事用道路工の減のため	丹生工業協同㈱
R7.9.11	農 林 課	令和6年度繰越 寺内地区農地災害本復旧工事	土木一式	指名競争入札	2,541,000	2,310,000	-	R7.12.16	R8.3.23	同調工事の工期延長に伴う工期の延長	㈲柴崎建設
R7.9.11	農 林 課	令和6年度繰越 13-102寺内(15)農業用施設災害本復旧工事	土木一式	指名競争入札	6,292,000	6,138,000	-	R7.12.16	R8.3.23	同調工事の工期延長に伴う工期の延長	㈲長谷川工業
R7.9.22	農 林 課	令和7年度 尾花沢堆肥センター改修工事	建築一式	一般競争入札	32,473,100	31,680,000	32,301,500	R7.12.25	R8.1.23	シャッター枠の柱及び梁が腐食していたため補強補修を増	本間建設㈱
R7.9.25	建 設 課	令和7年度 赤井川護岸復旧工事	土木一式	指名競争入札	12,672,000	12,210,000	-	R8.3.13	R8.6.30	降雪の影響による工期の延長	㈲旭屋設備
R7.9.25	環境工ネルギー	令和7年度 尾花沢基圃法面強化工事	土木一式	指名競争入札	8,899,000	8,800,000	-	R7.12.25	-	-	㈲北部建設
R7.9.29	建 設 課	令和7年度 市道Ⅲ-464号線道路消雪撤去工事	土木一式	指名競争入札	5,247,000	5,225,000	4,655,200	R7.12.26	-	土砂運搬処分の減	㈲旭屋設備
R7.10.1	統合小学校建設課	【債務負担行為】令和7~9年度 尾花沢市立尾花沢小学校新設工事	建築一式	一般競争入札	5,791,500,000	5,786,000,000	-	R9.10.29	-	-	㈲川建設/新庄・鈴木・柴田組/本間建設特定共同企業体

令和7年度 入札結果及び契約一覧

【全工種】

(単位:円、消費税を含む)

※契約金額、完成期日は当初契約時の内容

※「変更後」は変更があった場合のみ掲載(契約金額、完成期日、変更理由)

R7.10.9	建設課	令和7年度 工業団地内市道雪押場整備事業測量調査業務委託	測量設計	一般競争入札	3,825,800	3,630,000	-	R8.1.16	-	-	榊成和技術
R7.10.9	建設課	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業市道丹生玉野線舗装補修工事	舗装工事	指名競争入札	19,382,000	19,360,000	-	R7.12.26	R8.6.30	舗装構成や土質検査に時間を要したため	榊マルニシ
R7.10.9	建設課	令和7年度 市道中沢線舗装工事	舗装工事	指名競争入札	15,917,000	15,840,000	-	R8.1.30	R8.6.30	土質検査に時間を要したため	㈲菅藤組
R7.10.9	建設課	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業市道荻袋岩袋線側溝整備工事	土木一式	指名競争入札	15,213,000	15,125,000	-	R8.3.31	R8.8.31	隣接土地所有者との協議に時間を要したため	ことぶき建設㈱
R7.10.9	建設課	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業市道六沢下原田線舗装補修工事	舗装工事	指名競争入札	15,125,000	14,850,000	-	R7.12.26	R8.6.30	現場打ちコンクリート工追加による工期の延長	大山建設㈱
R7.10.9	建設課	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業市道Ⅱ-17号線舗装補修工事	舗装工事	指名競争入札	14,982,000	14,905,000	18,253,400	R7.12.26	-	舗装工の増	㈲エヌエス・商会
R7.10.9	建設課	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業市道荒町細野線舗装補修工事	舗装工事	指名競争入札	10,637,000	10,450,000	9,908,800	R7.12.26	-	残土運搬先変更による減	本間建設㈱
R7.10.9	建設課	令和7年度 1-10-1号橋橋梁補修工事	土木一式	指名競争入札	4,004,000	3,960,000	4,372,500	R8.2.12	R8.3.13	補修工の増及び降雪による	榊日健
R7.11.12	環境エネルギー課	令和7年度 配水管布設工事実施設計業務委託	測量設計	指名競争入札	4,653,000	4,510,000	-	R8.1.30	-	-	榊北都測量設計
R7.11.12	環境エネルギー課	令和7年度 下柳渡戸地内舗装本復旧工事	舗装工事	指名競争入札	4,884,000	4,730,000	4,580,400	R8.3.31	-	残土受け入れ先変更による	㈲旭屋設備
R7.11.14	社会教育課	令和7年度 尾花沢市学習情報センター中央監視装置更新工事	管工事	一般競争入札	112,200,000	109,670,000	-	R8.3.19	-	-	本間建設㈱
R7.11.14	商工観光課	令和7年度 白銀公園公衆トイレ改修工事	建築一式	一般競争入札	38,238,200	38,060,000	-	R8.2.6	R8.7.31	降雪による	榊奥山建設工業所
R7.11.25	商工観光課	令和7年度 白銀公園公衆トイレ改修工事監理業務委託	建築設計	指名競争入札	1,629,100	847,000	-	R8.2.13	R8.7.31	対象工事の工期の延長による	西尾建築設計事務所
R7.11.25	建設課	令和6年度繰越 臈気橋橋梁補修工事	土木一式	指名競争入札	3,960,000	3,905,000	4,056,800	R8.2.27	R8.3.19	補修箇所放設画による工事費増 資材の入荷時期に合わせ工期延長	丹生工業協同㈱
R7.12.15	建設課	令和7年度 一級河川丹生川他3河川及び流雪溝冬期流量観測業務委託	測量設計	指名競争入札	3,515,600	3,465,000	-	R8.3.31	-	-	榊成和技術
R8.2.13	統合小学校建設課	【債務負担行為】令和7~9年度 尾花沢市立尾花沢小学校地中熱融雪設備設置工事	管工事	一般競争入札	155,760,000	146,300,000	-	R9.7.30	-	-	㈲旭屋設備
R8.2.13	建設課	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業牛房野地区急傾斜地側溝整備工事	土木一式	一般競争入札	49,742,000	49,500,000	-	R8.3.31	R8.11.30	他工事との調整のため工期延長	本間建設㈱
R8.2.13	建設課	令和6年度繰越 行沢橋更新に伴う権利調査業務委託	測量設計	指名競争入札	1,958,000	1,760,000	1,947,000	R8.3.24	-	公図等転写連続図作成を追加するため	榊成和技術
R8.3.3	こども教育課	令和7年度 玉野小学校温水ボイラー交換工事	管工事	指名競争入札	2,084,000	2,090,000	-	R8.3.31	-	-	㈲折原設備
R8.3.16	建設課	令和7年度繰越 行沢橋詳細設計業務委託	測量設計	一般競争入札	79,780,000	85,470,000	-	R9.2.26	-	-	大日本ダイヤ・成和技術特定共同企業体
R8.3.27	社会教育課	【債務負担行為】令和8年度 尾花沢市体育館空調設備改修工事	管工事	指名競争入札	13,530,000	14,135,000	-	R8.6.30	-	-	㈲エヌエス・商会
R8.3.27	建設課	令和7年度 工業団地内市道雪押場整備事業造成工事実施設計業務委託	測量設計	指名競争入札	2,000,000	1,958,000	-	R8.3.31	R8.5.29	用地所有者との協議に時間を要しているため	榊成和技術
R8.3.27	こども教育課	令和7年度繰越 尾花沢中学校自動火災報知設備更新工事	その他工事	指名競争入札	4,121,000	4,235,000	-	R8.8.31	-	-	東北電化工業㈱新庄営業所