
尾花沢市週休２日確保工事実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、建設業における働き方改革に資する取り組みとして、尾花沢市

が発注する建設工事（営繕工事を除く。）の工事現場において、週休２日確保工事

を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 週休２日確保工事

本要領に基づき週休２日の確保に取り組む工事をいう。

(2) 週休２日

① 完全週休２日（土日）とは、工事の対象期間中、月曜日から日曜日までを基

本とする１週間に毎週土曜日と日曜日を現場閉所したと認められる状態をいう。

ただし、悪天候等、受注者の責によらず、やむを得ず土日に施工を行わざる

を得ない場合は、事前協議を原則とした上で、現場閉所日を同一の週に振替る

ものとする。

また、夜間工事の場合は、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日

へ跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば、完全週休２日（土日）を達成している

とみなす。

なお、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能と

する。

② 完全週休２日（交替制）とは、交替制において、工事の対象期間中、技術者

及び技能労働者が交替しながら、毎週２日間以上の休日を確保したと認められ

る状態をいう。

夜間工事の場合は、週２回の夜間で休みを取得していれば、完全週休２日を

達成しているとみなす。

③ 月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場

閉所又は交替制を行ったと認められる状態をいう。

④ 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所又は交替

制を行ったと認められる状態をいう。

(3) 対象期間

工事の準備期間及び後片付け期間を除く施工開始日から施工終了日までの期間

をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外

としている内容に該当する期間、受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされ



る期間等は含まない。

(4) ４週８休以上

① 月単位の４週８休以上とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所率又は休日

率の割合が、２８.５％（８日／２８日）以上の状態をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８.５％に満たない月は、その月

の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（２８.

５％）以上を達成しているものとみなす。

また、施工開始日や施工終了日が月の途中となる場合は、その月の対象期間

中の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（２

８.５％）以上を達成しているものとみなす。

② 通期の４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所率又は休日率が、２８.５％

（８日／２８日）以上の状態をいう。

(5) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場

事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態を

いう。

(6) 現場閉所率

対象期間内の現場閉所日数の割合をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現

場閉所についても、現場閉所に含めるものとする。

(7) 交替制

現場に従事する技術者及び技能労働者が交替で休日を確保することをいう。

(8) 休日率

対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合をいう。

（対象工事及び発注方式）

第３条 尾花沢市が発注する全ての建設工事（営繕工事を除く。）を週休２日確保工

事とする。ただし、次の各号に該当する工事は除くものとする。

(1) 災害復旧事業による応急工事

(2) 緊急を要する工事

(3) 対象期間が３０日未満の工事

(4) 単価契約方式による工事

(5) 前各号に掲げるもののほか適切でないと市長が認める工事

２ 連続施工せざるを得ない工事は交替制で発注するものとする。

（現場閉所による週休２日確保工事の取扱い等）

第４条 発注者は、特記仕様書に当該工事が週休２日確保工事である旨を記載する。

２ 受注者は、工事打合簿において施工開始日を発注者に報告するものとする。また、



工程表等現場閉所予定を確認できる資料を作成し、発注者と協議するものとする。

なお、 完全週休２日（土日）において、あらかじめやむを得ないと認められる場合

は、土曜日、日曜日以外の日を現場閉所日に設定できるものとする。

３ 受注者は、工事名標示板に週休２日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること

とする。

４ 受注者は、週休２日の達成を理由に工期の延長変更を請求することはできないが、

工期の延長変更の理由が受注者の責めによらない場合は、建設工事請負契約約款第

２２条の規定により、工期の延長変更を請求するものとする。

５ 受注者は、やむを得ない理由で当初予定していた現場閉所日に作業を行う場合は、

振替現場閉所日を設定するものとする。 なお、完全週休２日（土日）においては土

曜日、日曜日以外の日を振替現場閉所日に設定できるものとする。

６ 受注者は、やむを得ない理由で当初予定していた作業日を現場閉所とした場合は、

当該作業予定日を現場閉所日に振り替えることができるものとする。なお、完全週

休２日（土日）においても当該作業予定日を現場閉所日に振り替えることができる

ものとする。

７ 完全週休２日（土日）の取り組みにあたっては、受注者の責によらず土日に施 工

を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。ただ

し、災害対応等で土日に代わる代替日の設定が困難であり、受注者の責によらず現

場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所によ

る週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書

に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、現場閉所による週休２日の対象外

とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定する。

８ 災害対応等でやむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する

場合は、必要最小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象

外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組

めるよう、休日確保に努めるものとする。

９ 受注者は、当初予定していた現場閉所日に発注者が緊急の作業を要請した場合や

現場見学会等の対応を行った場合は、現場閉所日として取り扱うことができる。

10 受注者は、工事が完成したときは、施工開始日、施工終了日、対象期間、現場閉

所日及び現場閉所率を記載した工事打合簿で実施状況を協議すること。協議にあた

っては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 振替休日が反映された工程表等現場閉所状況を確認できる資料

(2) 現場に従事した技術者及び技能労働者の勤務の状況がわかる出勤簿等（休日

等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料などを含む。）の書類

11 発注者は、完全週休２日（土日）の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術



者に対して「週休２日確保工事実施証明書」を発行するものとする。

なお、「週休２日確保工事実施証明書」を発行する対象工事は令和９年９月まで

に公告し令和９年度中に完成する工事とする。（当該工事の工期が令和１０年４月

以降に延長された場合は、その工期内の対象期間中の完全週休２日（土日）の達成

をもって、「週休２日確保工事実施証明書」を発行するものとする。）

（交替制による週休２日確保工事の取扱い等）

第４条の２ 発注者は、特記仕様書に当該工事が交替制による週休２日確保工事であ

る旨を記載するものとする。

２ 施工体制台帳に記載されている元請及び下請の技術者及び技能労働者を交替制の

対象者とする。ただし、次の各号に該当する者は除くものとする。

(1) 非常勤の者（臨時で従事する者）

(2) 現場作業日数が５日未満の者

３ 受注者は、工事打合簿において施工開始日を発注者に報告するものとする。また、

対象者の氏名、対象期間の日数及び確保する休日（予定）を確認できる資料を作成

し、発注者と協議するものとする。

４ 受注者は、工事名標示板に週休２日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること

とする。

５ 受注者は、週休２日の達成を理由に工期の延長変更を請求することはできないが、

工期の延長変更の理由が受注者の責めによらない場合は、建設工事請負契約約款第

２２条の規定により、工期の延長変更を請求するものとする。

６ 受注者は、やむを得ない理由で当初予定していた休日に作業を行う場合は、振替

休日を設定するものとする。

７ 受注者は、やむを得ない理由で当初予定していた作業日を休日とした場合は、当

該作業予定日を休日に振り替えることができるものとする。

８ 受注者の責によらず交替制による週休２日の実施が困難な期間が生じる場合は、

受発注者間で協議して交替制による週休２日の対象外とする作業と期間を決定する

とともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、

交替制による週休２日の対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定

し、必要最小限の期間とする。

９ 受注者は、当初予定していた休日に発注者が緊急の作業を要請した場合や現場見

学会等の対応を行った場合は、休日として取り扱うことができる。

10 受注者は、工事が完成したときは、施工開始日、施工終了日、対象期間、休日率

を記載した工事打合簿で実施状況を協議すること。協議にあたっては、現場に従事

した技術者及び技能労働者の勤務の休日状況がわかる出勤簿等（休日等の作業連絡

記録、安全教育・訓練等の記録資料などを含む。）の書類を提示しなければならな



い。

11 発注者は、週休２日確保工事において完全週休２日の交替制を達成した場合、主

任（監理）技術者に対して「週休２日確保工事実施証明書」を発行するものとする。

なお、「週休２日確保工事実施証明書」を発行する対象工事は令和９年９月まで

に公告し令和９年度中に完成する工事とする。（当該工事の工期が令和１０年４月

以降に延長された場合は、その工期内の対象期間中の完全週休２日（土日）の達成

をもって、「週休２日確保工事実施証明書」を発行するものとする。）

（実施証明書の発行）

第５条 市長は、週休２日確保工事において完全週休２日（土日又は交替制）の現場

閉所を達成した場合、工事が完成検査に合格し、目的物引渡しが完了した後、速や

かに週休２日確保工事実施証明書（別記様式第１号）を発行する。

２ 週休２日確保工事実施証明書の有効期間は発行日から１年間とする。

（入札参加資格審査における加点）

第６条 週休２日確保工事（現場閉所）として実施したものについては、尾花沢市建

設工事等入札参加資格審査基準第３項第２号⑥の規定により、総合点数に加点する。

（その他）

第７条 週休２日確保工事における工期の考え方は、山形県県土整備部週休２日確保

工事実施要領に基づくものとする。

附 則

この要領は、令和７年５月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和７年１２月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和８年１０月１日から施行する。


